Planificación y Gestión

Actividad	Descripción	Horas Estimadas	Responsable	Fecha Tentativa
Actualización del diagrama UML	Revisión y corrección del diagrama de clases UML elaborado para la entrega anterior, incorporando las observaciones recibidas y ajustando las clases, sus atributos, métodos y relaciones según corresponda.	1	Angel García	04/10/2026
Identificar y desglosar los requisitos	Identificación de los requisitos solicitados para esta entrega y desglose de las tareas necesarias para cumplirlos.	2	Lourdes Lemus	04/10/2026
Elaborar planificación	Organización de las actividades de esta entrega, asignando responsables, horas estimadas y fechas tentativas de finalización.	1	Angel García	11/10/2026

Revisar y completar el diseño y el diagrama de clases	Revisión del diseño del sistema y actualización del diagrama de clases para reflejar los requisitos de esta entrega.	2-3	Lourdes Lemus y Emmanuel García	14/10/2026
Implementar las funciones solicitadas	Desarrollo e integración en el juego de las funciones requeridas para esta entrega, siguiendo el diseño y los requisitos definidos.	3-4	Angel García y Emmanuel García	20/10/2026
Probar y corregir el proyecto	Ejecución de pruebas para verificar el funcionamiento del juego y corrección de los errores encontrados.	2	Angel García, Lourdes Lemus y Emmanuel García	22/10/2026
Revisar la documentación y los archivos de entrega	Revisión de la documentación y de los archivos solicitados para comprobar que estén completos y sean coherentes con el proyecto.	2-3	Angel García, Lourdes Lemus y Emmanuel García	24/10/2026

Realizar la entrega	Entrega de los documentos y archivos solicitados para esta etapa del proyecto, junto con la dirección del repositorio de GitHub.	0	Angel García, Lourdes Lemus y Emmanuel García	25/10/2026